











SISTEMA: Gerenciador de academias						DATA DO LANÇAMENTO: 09/12/2024			
POR QUÊ?	<div>Problemas &amp; Oportunidades</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Aviso de faltas em sequencia.</li><li>Quantidade de presença média.</li></ul> <div>Reclamações Sugestões de Melhoria</div>	O QUÊ?	<div>Requisitos Não Funcionais &amp; Restrições</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Planilha excel.</li></ul> <div>Desempenho exigido Características não funcionais</div>	QUEM?	<div>Partes Interessadas</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Dono da academia.</li><li>Aluno.</li><li>Professor.</li><li>Pais/Responsáveis do aluno.</li></ul> <div>Quem é afetado   Quem afeta Quem compra   Quem vai usar</div>	COMO?	<div>Subsídios &amp; Premissas</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Fácil de implementar em pequenas academias.</li><li>Integrado com planilhas Excel e baixo custo e rápida implementação.</li></ul> <div>O que é necessário para fazer o software   O que é necessário para o projeto acontecer   O que é necessário para o produto dar certo</div>	QUANTO?	<div>Riscos</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Resistência dos usuários em aderir o novo sistema.</li><li>Erros humanos na inserção de dados ou falhas na coleta correta de informações</li></ul> <div>Causas   Chance   Impacto</div>
	<div>Objetivos &amp; Metas</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Garantir melhor controle de frequência.</li></ul> <div>Que intervenções devem ser feitas no negócio   O que o negócio deve passar a fazer   Que resultados de negócio devem ser alcançados</div>		<div>Requisitos Funcionais</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Prover a frequência dos alunos.</li><li>Prover a quantidade em média de alunos que está vindo por dia em um mês.</li><li>Simple de utilizar.</li></ul> <div>O que o software vai fazer Funcionalidades</div>		<div>Equipe</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Grupo H.</li></ul> <div>Quem vai desenvolver</div>		<div>Entregas</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Criar esboço de funcionalidades e UI</li><li>Implementação em pequena escala para análise de produto com poucas funções</li><li>Implementação completa</li></ul> <div>Roadmap do produto   Prazos para entrega dos requisitos</div>		<div>Esforço</div> <ul style="list-style-type: none"><li>4 desenvolvedores por 3 meses.</li></ul> <div>Papéis   Pessoas/mês</div>